



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

7 сентября 2015

№ 242акг

Об утверждении дорожной карты подготовки, организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Озерском городском округе в 2016 году

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 г. № 1400, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 г. № 1394, приказом Министерства образования и науки Челябинской области « 03/2179 от 30.07.2015г. «Об утверждении дорожной карты подготовки, организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Челябинской области в 2016 году», п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемую дорожную карту подготовки, организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Озерском городском округе в 2016 году.

2. Начальнику общего и дополнительного образования Теплыгиной А.Б. обеспечить своевременное и качественное исполнение мероприятий, включенных в дорожную карту подготовки, организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Озерском городском округе в 2016 году.

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

И.о. начальника Управления

Л.В.Горбунова

Приложение
к приказу Управления образования
от 14.09.2015 № 242акс

ДОРОЖНАЯ КАРТА

подготовки, организации и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Озерском городском округе

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
1	Контроль за организацией и проведением в образовательных организациях пробных тестирований по материалам ГИА - 9 и ГИА 11	октябрь 2015- апрель 2016	Горбунова Л.В. Теплыгина А.Б.
Нормативно-правовое обеспечение			
1	Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА – 2016 в Озерском городском округе. Приведение муниципальной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными и региональными нормативными правовыми актами.	в течение года	Горбунова Л.В. Теплыгина А.Б.
Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА			
1	Охват курсами повышения квалификации учителей – предметников по плану Управления образования	в течение года	Данилова И.А,
2	Участие в обучающих семинарах, организованных на областном уровне	в течение года	Горбунова Л.В. Теплыгина А.Б.
3	Организация обучающих семинаров для организаторов в ППЭ, руководителей ППЭ	март, май 2016	Теплыгина А.Б.
Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11			

1	Определение пунктов сдачи ГИА-2016 (далее – ППЭ)	октябрь 2015	Горбунова Л.В. Теплыгина А.Б.
2	Определение места регистрации заявлений на участие в итоговом сочинении (изложении) и ГИА – 11(12)	октябрь 2015	Горбунова Л.В. Теплыгина А.Б.
3	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2016 году в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ: - выпускники ОО текущего года; - обучающихся и выпускников СПО; - выпускников прошлых лет; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов	ноябрь 2015	Теплыгина А.Б. МБОУ
4	Формирование списков работников ППЭ: - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - ассистентов ППЭ, оказывающих необходимую техническую помощь участникам ГИА с ограниченными возможностями здоровья (далее – ассистенты); - уполномоченных представителей ГЭК	декабрь 2015 – февраль 2016	Теплыгина А.Б. МБОУ
5	Создание муниципальной базы данных в соответствии с требованиями и форматом Рособнадзора.	ноябрь – июнь 2015 - 2016	Теплыгина А.Б. Никулаев А.С.
6	Обеспечение информационной безопасности при обработке и передаче данных ГИА-2016	январь – июнь 2016	Теплыгина А.Б. Никулаев А.С.
7	Обеспечение информационной безопасности при получении, доставке и хранении материалов ГИА- 2016	январь – июнь 2016	Члены ГЭК руководители ППЭ
8	Работа с руководителями ППЭ по подготовке технического оснащения ППЭ для проведения ГИА-2016: - иностранным языкам, информатике и ИКТ; - для участников ГИА-2016 с ограниченными возможностями здоровья	февраль - март 2016	Горбунова Л.В. Теплыгина А.Б. Руководители ППЭ

9	Мониторинг движения обучающихся выпускных классов общеобразовательных организаций	январь – май 2016	Теплыгина А.Б. МБОУ
10	Организация обучения участников ГИА-2015 по технологии проведения ГИА-2015 и правилам заполнения бланков ЕГЭ и ОГЭ	январь – май 2015	Теплыгина А.Б. МБОУ
11	Формирование списков участников ГИА-2016: - не явившихся на ГИА-2016 по уважительной причине; - не завершивших экзамен по уважительной причине; - удаленных за нарушение порядка проведения ГИА-2016	Период проведения ГИА-2015	Теплыгина А.Б. МБОУ
12	Организация работы по определению списка граждан в качестве общественных наблюдателей	январь – май 2016	Теплыгина А.Б. МБОУ
13	Формирование заявки на экзаменационные материалы для проведения ГИА-2016	март-апрель 2016	Горбунова Л.В. Теплыгина А.Б.
14	Организация досрочного проведения ГИА-2016 для обучающихся МБВСОУ «ВСОШ №201», освобождаемых от отбытия наказания не ранее чем за три месяца до начала ГИА-2016	январь-апрель 2016	Теплыгина А.Б. Руководитель ОО
15	Организация досрочного проведения ГИА-2016 для обучающихся образовательных организаций, не имеющих возможности по уважительным причинам, подтвержденным документами, пройти ГИА-2016 в основные сроки по обязательным учебным предметам	апрель - май 2016	Теплыгина А.Б. МБОУ.
16	Составление транспортной схем доставки участников ГИА-2016 экзаменационных материалов до ППЭ	март – май 2016	Теплыгина А.Б.
17	Организация доставки экзаменационных материалов ГИА – 2016 до ППЭ.	февраль-июнь 2016	Теплыгина А.Б. Гранкина Н.Г.
18	Организация проведения ГИА-2016 в дополнительные, основные и резервные сроки, установленные Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (далее – Рособрнадзор)	март - сентябрь 2016	Горбунова Л.В. Никулаев А.С.
19	Обеспечение соблюдения установленных Рособрнадзором сроков и порядка ознакомления участников ГИА-2016 с полученными ими результатами и осуществление контроля за ознакомлением участников ГИА-2016 с результатами	апрель-июль 2016	Горбунова Л.В. Руководители МБОУ

20	Создание условий для своевременной подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами в конфликтную комиссию	апрель - июль 2016	Горбунова Л.В. Теплыгина А.Б. Никулаев А.С.
Мероприятия по информационному сопровождению ГИА			
1	Работа со СМИ	в течение года	Горбунова Л.В.
2	Работа раздела «Государственная итоговая аттестация» сайта Управления образования	в течение года	Теплыгина А.Б. Ланге С.Н.
3	Организация работы «горячей» телефонной линии.	в течение года	Горбунова Л.В. Теплыгина А.Б.
Контроль за организацией и проведением ГИА			
1	Контроль исполнения образовательными организациями федеральных, региональных и муниципальных документов и инструкций по проведению ГИА-2016	в течение года	Горбунова Л.В. Теплыгина А.Б.
2	Проведение плановой выездной проверки: - пункты проведения государственной итоговой аттестации - соблюдение порядка проведения государственной итоговой аттестации	апрель-июнь 2016	Горбунова Л.В. Теплыгина А.Б.
3	Проверка готовности ППЭ к ГИА-2016	май 2016	Горбунова Л.В. Теплыгина А.Б.
4	Совещания с руководителями и заместителями руководителей образовательных организаций по темам: - о новых нормативных актах, регламентирующих подготовку и проведение ГИА-2016; - о мероприятиях, проводимых в образовательных организациях округа, по подготовке ГИА-2016; - готовность ППЭ к проведению ГИА-2016 в досрочный период; - окончание учебного года;	декабрь 2016 март- август 2016	Горбунова Л.В. Теплыгина А.Б. МБОУ

	- результаты ГИА - 2016		
5	Собеседования с руководителями и специалистами образовательных организаций по темам: - соответствие локальной нормативной и информационной базы ОО требованиям федеральных и региональных нормативных правовых актов, регламентирующих ГИА в 2016 году; - степень готовности образовательных организаций к проведению ГИА; - качество образования: итоги учебного года в переводных классах и ГИА за 2015-2016 учебный год.	февраль 2016	Теплыгина А.Б. МБОУ
		июнь 2016	Теплыгина А.Б. МБОУ
Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году			
1	Подготовка анализа статистических данных ГИА – 2015	июнь 2016	Теплыгина А.Б. МБОУ
2	Сдача отчетных материалов в МОиН Челябинской области	апрель - август 2016	Горбунова Л.В. Теплыгина А.Б.