

Утверждена
приказом МБОУ «Лицей №39»
от 03 сентября 2020 г. № 154

**Дорожная карта
по организации образовательной деятельности для обучающихся 5 «А»
класса МБОУ «Лицей №39» в 2020-2021 учебном году на основе
информационного ресурса «Цифровая платформа
персонализированного обучения»**

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственный
1.	Назначение координатора, конфигуратора и технического специалиста по работе с «Цифровой платформой персонализированного обучения» (далее – Платформа)	Июль 2020 г.	Войтко С.А.
2.	Внесение на Платформу данных об учреждении, классе, списка учителей и обучающихся, которые будут принимать участие в апробации	Сентябрь 2020 г.	Швецова И.В. Мишина И.Н.
3.	Планирование мероприятий по организации образовательной деятельности для 5 «А» класса в 2020-2021 учебном году (на основе ресурсов Платформы)	Сентябрь 2020 г.	Швецова И.В. Руководители ЛМО
4.	Повышение квалификации учителей, работающих в 5 «А» классе по образовательной программе «Основы персонализированной модели образования»	Июнь – декабрь 2020 г.	Швецова И.В. Учителя, работающие в 5 «А» классе
5.	Использование мобильных сервисов для оперативного обмена информацией (создание группы в мессенджере Viber)	Постоянно	Швецова И.В.
6.	Рассмотрение вопроса апробации Платформы на заседаниях Педагогического совета МБОУ «Лицей №39»	Август 2020 г. Январь 2021 г.	Швецова И.В.
7.	Обеспечение доступа учителям, участникам проекта, к Платформе	Сентябрь 2021 г.	Мишина И.Н.
8.	Обеспечение доступа обучающимся, участникам проекта, к Платформе	Октябрь 2021 г.	Мишина И.Н.
9.	Контроль исполнения мероприятий по организации образовательной деятельности для 5 «А» класса в 2020-2021 учебном году (на основе ресурсов Платформы)	В течение учебного года	Войтко С.А. Швецова И.В.

10.	Подписание соглашения МБОУ «Лицей №39» с АНО «Платформа новой школы»	Сентябрь 2020 г.	Войтко С.А. Малышева И.О.
11.	Получение комплектов SmartBox для обучающихся и библиотеки МБОУ «Лицей №39»	Сентябрь 2020 г.	Исакова Т.И. Трунина С.В.
12.	Передача комплектов SmartBox родителям (законным представителям) обучающихся 5 «А» класса	Сентябрь 2020 г.	Швецова И.В. Крылова Л.П.
13.	Подключение комплекта SmartBox в библиотеке МБОУ «Лицей №39»	Октябрь 2020 г.	Немченко И.А.
14.	Мотивация учителей по работе на Платформе и использованию ее ресурсов ПМО (в текущей деятельности, в рамках карантинных мероприятий в классах, обучения часто болеющих и находящихся на самоизоляции обучающихся)	В течение учебного года	Швецова И.В.
15.	Проведение инструктивно-методических совещаний по вопросам работы на Платформе	Сентябрь – декабрь 2020 г.	Швецова И.В. Мишина И.Н.
16.	Создание специального раздела «Школьная цифровая платформа» на официальном сайте МБОУ «Лицей №39» в сети «Интернет»	Сентябрь 2020 г.	Немченко И.А.
17.	Проведение родительского собрания с родителями (законными представителями) 5 «А» класса по вопросу участия в апробации Платформы	Сентябрь 2020 г.	Швецова И.В. Крылова Л.П.
18.	Внесение изменений в Положение об оплате труда работников МБОУ «Лицей №39» в части стимулирования учителей, участвующих в апробации использования цифровой платформы персонализированного обучения в образовательной деятельности	Октябрь 2020 г.	Трунина С.В. Мишина И.Н. Болякина А.И.
19.	Сотрудничество с разработчиками ПМО: выявление технических и содержательных ошибок в учебных модулях	В течение учебного года	Мишина И.Н. Учителя, работающие в 5 «А» классе
20.	Разработка и утверждение локальных нормативно-правовых актов, регламентирующих организацию образовательной деятельности в МБОУ «Лицей №39» с использованием Платформы: - Положения о проектной команде проекта «Цифровая платформа персонализированного обучения» - Положение о порядке и формах доступа к учебно-методическим	Сентябрь – октябрь 2020 г.	Войтко С.А. Швецова И.В. Малышева И.О.

	материалам Школьной цифровой платформы - Положение о реализации образовательной программы и (или) ее частей с применением технологий Школьной цифровой платформы		
21.	Погружение в ПМО. Выстраивание образовательного процесса, освоение базовых инструментов ПМО	Ноябрь – декабрь 2020 г.	Швецова И.В. Учителя, работающие в 5 «А» классе
22.	Внедрение ПМО в образовательный процесс.	Декабрь 2020 г.	Швецова И.В. Учителя, работающие в 5 «А» классе

23.	Коллективное и индивидуальное использование обучающимися Платформы	В течение учебного года	Учителя, работающие в 5 «А» классе
24.	Продолжение освоения инструментов персонализации траектории обучающегося. Выстраивание культуры ПМО в образовательной организации. Обучение обучающихся самостоятельному планированию изучения учебных модулей	Январь – май 2021 г.	Учителя, работающие в 5 «А» классе
25.	Заседания проектной команды (вопросы, обмен опытом, решение проблем)	1 раз в квартал	Швецова И.В. Руководители ЛМО
26.	Мониторинг апробации ПМО	Постоянно	Швецова И.В.
27.	Анализ итогов внедрения ПМО и использования платформы в образовательном процессе. Анализ результатов проекта, выводы об эффективности и возможных неудачах Обмен опытом.	Май 2021 г.	Швецова И.В. Учителя, работающие в 5 «А» классе
28.	Транслирование опыта внедрения модели персонализированного образования	Апрель	Швецова И.В. Учителя, работающие в 5 «А» классе